

29:12



**Usuário:** HERGYA APARECIDA KELLER  
**CPF:** 029.056.500-60

Acesso à Informação

Sair do Sistema  
 05/10/2020 16:38 - v.3.6.10-b18

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

## Projeto Básico / Termo de Referência

55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

Convênio 896729/2019

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

92.399.153/0001-71 - MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO

Voltar

Versão: 

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

## Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

## Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
2	SERVIÇOS INICIAIS	—	1	UNICA	1
3	FUNDAÇÕES	—	1	UNICA	1
4	PILARES	—	1	UNICA	1
5	ALVENARIAS	—	1	UNICA	3
6	VIGAS E LAJES	—	1	UNICA	2
7	PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA E VOLUME	—	1	UNICA	4
8	REVESTIMENTO INTERNO	—	1	UNICA	6

9 Nº do Evento	REVESTIMENTO EXTERNO Título do Evento	—	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			1	UNICA	6
10	PISOS	—	1	UNICA	7
11	COBERTURA	—	1	UNICA	4
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	—	1	UNICA	5
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E GAS	—	1	UNICA	5
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA	—	1	UNICA	7
15	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	—	1	UNICA	7
16	PINTURA INTERNA	—	1	UNICA	7
17	PINTURA EXTERNA	—	1	UNICA	7
18	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	—	1	UNICA	4
19	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	—	1	UNICA	4
20	PPCI	—	1	UNICA	8
21	APARELHOS E METAIS	—	1	UNICA	8
22	LIMPEZA FINAL DA OBRA	—	1	UNICA	8

### Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	15,41%	R\$ 65.394,22	15,41%	R\$ 65.394,22
2	10,11%	R\$ 42.895,71	25,52%	R\$ 108.289,93
3	17,30%	R\$ 73.404,17	42,82%	R\$ 181.694,10
4	13,43%	R\$ 56.981,83	56,24%	R\$ 238.675,93
5	5,43%	R\$ 23.057,75	61,68%	R\$ 261.733,68
6	12,82%	R\$ 54.392,87	74,50%	R\$ 316.126,55
7	20,30%	R\$ 86.133,05	94,79%	R\$ 402.259,60
8	5,21%	R\$ 22.099,14	100,00%	R\$ 424.358,74