PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1067748-23	892545/2019			ESPORTE, CIDADANIA E TURISMO	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL	SALDANHA MARINHO / RS	AV. SILVA TAVARES ESQ. JACOB	REVITALIZAÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		10/8327-20		14/09/2020

Nº do Evento	Título dos Eventos	Única	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
2	LIMPEZA E LOCAÇÃO		1																																																		
3	VIGAS QUADRAS		1																																																		
4	PISO QUADRA FUTSAL		2																																																		
5	QUADRA VOLEI		1																																																		
6	EQUIPAMENTOS		2																																																		
7	ALAMBRADO		1																																																		
8	ARQUIBANCADAS		3																																																		
9	REVESTIMENTO		3																																																		
10	PINTURA		3																																																		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		4																																																		
12	GUARDA CORPOS		4																																																		

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04								
Parcela	%	30,25%	42,71%	12,46%	14,58%								
	R$	93.297,83	131.702,33	38.409,45	44.964,98								
Acumulado	%	30,25%	72,96%	85,42%	100,00%								
	R$	93.297,83	225.000,16	263.409,61	308.374,59								

SALDANHA MARINHO / RS, 07 de outubro de 2020

Local e Data

Responsável Técnico: HERGYA APARECI

CREA / CAU: 219763