



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Saldanha Marinho

### CRONOGRAMA

OBRA: FECHAMENTO PARCIAL DO TERRENO JUNTO A ESCOLA POLO - ÁREA= 851,63m<sup>2</sup> - PADRÃO PAR-FNDE-MEC  
LOCAL: RUA PRESTES GUIMARÃES - MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO - RS


ÁREA A SER FECHADA: 3.672,85m<sup>2</sup>

BDI = 25%

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 01	%	TOTAL %
<b>1.0</b>	<b>INSTALAÇÃO DE OBRA</b>				
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA	108,98	108,98	100	100
<b>2.0</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>				
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	1.445,25	1.445,25	100	100
<b>3.0</b>	<b>FUNDAÇÕES E INFRA ESTRUTURA</b>				
3.1	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO PARA SAPATA CORRIDA	1.785,78	1.785,78	100	100
3.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO	1.093,09	1.093,09	100	100
<b>4.0</b>	<b>SUPRA ESTRUTURA</b>				
4.1	PILAR METÁLICO H=2,00m 8cmX8cm E=1,5mm	4.145,40	4.145,40	100	100
4.2	ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 14X19X39	4.663,44	4.663,44	100	100
<b>5.0</b>	<b>ACABAMENTOS</b>				
5.1	TELA SOLDADA E=2,3mm 5X15	5.629,10	5.629,10	100	100
5.2	GRADE FERRO CANTONEIRA 5/8 X 1/8 BARRAS TRANSVERSAIS 1,2mm	21.949,64	21.949,64	100	100
5.3	ARMAÇÃO PARA TELA EM FERRO CANTONEIRA 5/8 X 1/8	1.465,20	1.465,20	100	100
5.4	PORTÃO DE CORRER COM ROLDANAS DUPLAS 8,4m	4.446,91	4.446,91	100	100
5.5	PORTÃO DE CORRER COM ROLDANA 3,00m	1.588,19	1.588,19	100	100
5.6	PORTÃO DE ABRIR EM FERRO CANTONEIRA 5/8 X 1/8 1,36m	687,48	687,48	100	100
	<b>TOTAL</b>	<b>49.008,46</b>	<b>49.008,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Saldanha Marinho/RS, 19 de janeiro de 2017.

  
Ana Cristina Ferrari  
CREA RS 101618

  
Volmar Telles do Amaral  
Prefeito Municipal